

1. Analyse Ist-Zustand (Mai - Juli)

- Erstellung räumlicher Analysen
- Erhebung bestehender Aktivitäten
- Sammlung bisheriger Erfahrungen

2. Bedarfsanalyse (Juli - Oktober)

- Identifikation Potentialgebiete
- Auswahl dreier Pilotgebiete
- Kartenbasierte Onlineumfragen

3. Maßnahmenkatalog (Nov. - Feb.)

- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Empfehlungen
- Anforderungspakete
- Herausforderungen und Grenzen

5. Abschlussbericht/ Konzept (parallel)

- Ganzheitlicher Abschlussbericht
- Gremienarbeit



4. Umsetzungsplan

Detaillierte Umsetzungspläne für alle drei Pilotgebiete